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Studie proveditelnosti:

Zásobení oblasti Vysoký Chlumec – Petrovice – Chyšky 

pitnou vodou z Jihočeské vodárenské soustavy

Objednatel: 

Obec Petrovice

(Na základě dohody o spolupráci obcí:

Chyšky, Počepice, Vysoký Chlumec, Přeborov, Kovářov, Klučenice, 

Milešov, Krásná Hora)

Zhotovitel: 

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 Úvod



Důvody zpracování studie:

❑ V minulosti prověřeno využití podzemních zdrojů vod v lokalitě

➢ Fingeo s. r. o.

➢ Česká geologická služba

Závěr: Pokrýt potřebu vody nelze resp. pouze v omezené míře.

❑ Propojování vodovodů

Podpora státu – MZE dotace

 Úvod



Zajištění a analýza podkladů
Podklady VH infrastruktura, zpracované projekty

Scénáře využitelných zdrojů –

kapacitní možnosti JVS
Posouzení kapacity zdrojů vody: vlastní, 

JVS Milevsko, JVS VDJ Čekanice

Inženýrská činnost
Jednání s provozovateli a vlastníky VH infrastruktury

Majetkoprávní elaborát tras přivaděčů s vyhodnocením

Projednávání návrhů s objednatelem

Posouzení souladu s PRVKUKem

Závěry a doporučení
Shrnutí dílčích závěrů

Bilance IN

Doporučení a další postup

Technický návrh řešení
Trasování a hydraulický model páteřních přiváděcích řadů vč. objektů:

A. Varianta připojení na JVS – Milevsko – trasa č. 1

B. Varianta připojení na JVS – VDJ Čekanice – trasa č. 2

Základní technické parametry napojení jednotlivých obcí + rámcový 

návrh nových rozvodných sítí

Ekonomické hodnocení
Investiční náklady variant

Náklady na přípravu a PD

Způsoby financování – dotační možnosti

Bilance potřeby vody a zdrojů
Počet obyvatel, potřeba vody obyvatelstvo 

+ vybavenost + velkoodběratelé, kapacity 

stávajících zdrojů

Předání díla

1.

2.

3.

4.5.

6.

7.

8.

Zásobení oblasti 

Vysoký Chlumec 

– Petrovice –

Chyšky 

pitnou vodou z 

Jihočeské 

vodárenské 

soustavy

Dotazník

 Úvod



Obesláno 36 obcí a měst

 Bilance potřeby vody – dotazník



25 A / 11 N

 Bilance potřeby vody – dotazník



Stávající:

17 961 obyvatel + 4148 rekreačních objektů

Výhled:

21 225 obyvatel + 4749 rekreačních objektů



Velkoodběratelé:

Stávající:

200 tis.m3/rok – 6,5 l/s

Výhled:

280 tis.m3/rok – 9,1 l/s



Q = 38 l/s

PZO = 11 690

PZR = 5600

Q = 66 l/s

PZO = 21 225

PZR = 9500

VARIANTA A - NAPOJENÍ VDJ MILEVSKO
PZO PZRO PZR Pv elkoodběratelé Qp,VF QVNF kd

[osob] [ks] [osob]  [m
3.rok-1] [l.s-1] [l.s-1] [l.s-1]  [m

3.den-1]  [m
3.rok-1] [-] [l.s-1]  [m

3.den-1]

Přeborov 180 20 40 0 0,27 0,03 0,30 26 9 315 1,5 0,46 40

Chyšky 1500 200 400 0 2,27 0,23 2,50 216 78 694 1,35 3,54 306

Hrazany 320 35 70 18 360 1,06 0,11 1,16 101 36 738 1,5 1,45 125

Vysoký Chlumec 1030 480 960 24 000 2,64 0,26 2,90 251 91 443 1,35 4,16 359

Petrovice 1500 186 372 10 500 2,59 0,26 2,85 246 89 794 1,35 3,87 334

Počepice 600 110 220 0 0,94 0,09 1,03 89 32 441 1,4 1,55 134

Nechvalice 500 50 100 14 400 1,20 0,12 1,32 114 41 536 1,4 1,68 145

Milešov 600 500 1000 18 000 1,87 0,19 2,05 177 64 768 1,4 3,22 278

Klučenice 500 578 1156 23 720 1,98 0,20 2,18 188 68 747 1,4 3,42 296

Krásná Hora nad Vltavou 1500 10 20 73 000 4,41 0,44 4,85 419 152 891 1,35 5,59 483

Zhoř 260 25 50 20 520 1,03 0,10 1,14 98 35 902 1,5 1,37 118

Svatý Jan 600 100 200 2 000 0,99 0,10 1,09 94 34 320 1,4 1,59 137

Kamýk nad Vltavou 1000 400 800 1 000 1,79 0,18 1,97 170 62 128 1,35 3,09 267

Kovářov 1600 100 200 1200 2,35 0,24 2,59 224 81 620 1,35 3,52 304

Celkem 11 690 2 794 5 588 206 700 25 3 28 2 412 880 337 - 38 3 326

VARIANTA B - NAPOJENÍ VDJ ČEKANICE
PZO PZRO PZR Pv elkoodběratelé Qp,VF QVNF kd

[osob] [ks] [osob]  [m
3.rok-1] [l.s-1] [l.s-1] [l.s-1]  [m

3.den-1]  [m
3.rok-1] [-] [l.s-1]  [m

3.den-1]

Přeborov 180 20 40 0 0,27 0,03 0,30 26 9 315 1,5 0,46 40

Chyšky 1500 200 400 0 2,27 0,23 2,50 216 78 694 1,35 3,54 306

Hrazany 320 35 70 18 360 1,06 0,11 1,16 101 36 738 1,5 1,45 125

Vysoký Chlumec 1030 480 960 24 000 2,64 0,26 2,90 251 91 443 1,35 4,16 359

Petrovice 1500 186 372 10 500 2,59 0,26 2,85 246 89 794 1,35 3,87 334

Počepice 600 110 220 0 0,94 0,09 1,03 89 32 441 1,4 1,55 134

Nechvalice 500 50 100 14 400 1,20 0,12 1,32 114 41 536 1,4 1,68 145

Milešov 600 500 1000 18 000 1,87 0,19 2,05 177 64 768 1,4 3,22 278

Klučenice 500 578 1156 23 720 1,98 0,20 2,18 188 68 747 1,4 3,42 296

Krásná Hora nad Vltavou 1500 10 20 73 000 4,41 0,44 4,85 419 152 891 1,35 5,59 483

Jistebnice 2500 700 1400 20 500 4,77 0,48 5,25 453 165 484 1,35 7,56 654

Radkov 165 0 0 0 0,23 0,02 0,25 22 7 950 1,5 0,37 32

Borotín 800 210 420 7 000 1,53 0,15 1,68 145 52 989 1,4 2,47 214

Zhoř 260 25 50 20 520 1,03 0,10 1,14 98 35 902 1,5 1,37 118

Nadějkov 850 100 200 2 500 1,35 0,14 1,49 129 46 915 1,4 2,13 184

Svatý Jan 600 100 200 2 000 0,99 0,10 1,09 94 34 320 1,4 1,59 137

Nedrahovice 550 30 60 0 0,79 0,08 0,87 75 27 463 1,4 1,23 106

Kamýk nad Vltavou 1000 400 800 1 000 1,79 0,18 1,97 170 62 128 1,35 3,09 267

Sedlec-Prčice 3300 620 1240 43 430 6,53 0,65 7,19 621 226 681 1,35 9,77 844

Střezimíř 370 170 340 0 0,67 0,07 0,74 64 23 287 1,5 1,31 113

Mezno 420 45 90 9 125 0,91 0,09 1,01 87 31 719 1,5 1,38 119

Balkova Lhota 180 20 40 0 0,27 0,03 0,30 26 9 315 1,5 0,46 40

Vlksice 150 35 70 0 0,24 0,02 0,26 23 8 351 1,5 0,43 37

Ješetice 250 25 50 0 0,37 0,04 0,41 35 12 848 1,5 0,63 54

Kovářov 1600 100 200 1200 2,35 0,24 2,59 224 81 620 1,35 3,52 304

Celkem 21 225 4 749 9 498 289 255 43 4 47 4 091 1 493 339 - 66 5 722

Obec
Qp Qd

Obec
Qp Qd



11

Posouzení a návrh distribuční soustavy

• Součásti distribučního systému:

• Vodovodní řady
• Kategorie A - hlavní distribuční systém 

• Kategorie B  - zásobní přiváděcí řady do spotřebiště

• Kategorie C - rozvodné zásobní řady ve spotřebišti

• Vodárenské objekty (Vodojemy, Čerpací stanice, Redukční šachty)

Kategorie B

Spotřebiště
Rozvodná síť

Centrální zdroj vody

JVS (ÚV Plav)

Rozvodná síť

VodojemKategorie A

Kategorie C

Přiváděcí řad

Páteřní řad

Čerpací stanice

(případně)
Redukční šachta

(případně)

 Technický návrh
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 Technický návrh

Předpoklady návrhu:

• Systém je navržen na kompletní pokrytí potřeby vody ze zdroje JVS 

– vlastní zdroje využity jako rezervní zdroj

• Celé území samospráv uvažováno jako jedno spotřebiště dle 

výhledového stavu z dotazníku s napojovacím místem v centrálním 

vodojemu

• Pokud obec nemá vodovod nebo vodojem proveden předběžný 

návrh situačního a výškového umístění vodojemu vzhledem ke 

spotřebišti

Trasování:
• Primární využití pozemků obcí, měst a státních organizací
(Riziko nedostatku prostoru v přidruženém zeleném pásu krajských komunikací)

Parametry návrhu:
• matematický model pro dimenzování systému s využitím DMT



Zdroj: Vodárenská soustava Jižní Čechy (VSJČ)

Vlastník a provozovatel: Jihočeský vodárenský svaz (JVS)

A
B

Dvě nezávislé větvě VSJČ

=> 

Varianty:

A. Milevsko – trasa č. 1

B. VDJ Čekanice – trasa č. 2

 Technický návrh



 A. Varianta připojení na 

JVS – Milevsko – trasa č. 1

Vize



 A. Varianta připojení na 

JVS – Milevsko – trasa č. 1

Situační návrh:
• Napojení stávajících VDJ – 8 ks

• Předběžný návrh umístění VDJ pro 

obce bez vodovodu/VDJ – 4 ks

• Hrazany vlastní řad z VDJ Zběžnice

• Petrovice vlastní řad z VDJ Voděrady



 A. Varianta připojení na 

JVS – Milevsko – trasa č. 1

Výškový návrh:
• VDJ Milevsko – ČS Březí = gravitace

• ČS Březí čerpání do VDJ Zběžnice a Voděrady

• Dále gravitace s úpravou tlaku ve VDJ Planá a 

AŠ Nechvalice

• Čerpání z VDJ Voděrady do VDJ Chyšky –

vlastní řad



 A. Varianta připojení na 

JVS – Milevsko – trasa č. 1

Kapacity stavby:
• Páteřní řady A + B = cca 56 km

• Řady pro napojení VDJ = cca 10 km

• 1x Čerpací stanice

• 3x Vodojem

• Odhad 67x armaturních šachet

Materiál DN MJ Množství

[-] [mm] [-] [-]

Řad A TLT 350 - 150 m 26 432

Řad B TLT 250 - 80 m 29 549

Řad A - napojení vodojemů PE 125, 90 m 4 015

Řad B - napojení vodojemů PE 125, 110, 90 m 6 042

m 66 038
ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 9

ks 58

Předávací šachty 

Odvzdušňovací / odkalovací šachty

Stavební 

objekt

Vodovodní řady celkem 

ČS Březí QA = 17 l.s-1, HA = 170 m, QB = 22 l.s-1, HB = 100 m

VDJ Zběžnice 2 x 300 m3

VDJ Voděrady 2 x 500 m3, vč. ČS pro řad A-3 směr Chyšky Q = 3,6 l.s-1, H = 60 m 

VDJ Planá 2 x 300 m3



 A. Varianta připojení na 

JVS – Milevsko – trasa č. 1

Odhad investičních nákladů:
• Páteřní řady A + B = cca 56 km = 568 mil. Kč

• Řady pro napojení VDJ = cca 10 km = 65 mil. Kč

• Objekty (1x Čerpací stanice, 3x Vodojem, 67x 

armaturních šachet) = 89 mil. Kč

Počet zásobovaných obyvatel 11 690

Celkem investiční náklady = 759 mil. Kč

Odhad investičníchn nákladů - Varianta A - VDJ Milevsko

Materiál DN Povrch MJ Množství
Jednotková

cena

Cena            

 (bez DPH)

[-] [mm] [-] [-] [-] [Kč] [tis.Kč]

nezpevněný m 4 306 12 031 51 803

zpevněný m 2 815 17 165 48 315

nezpevněný m 4 635 8 983 41 637

zpevněný m 2 204 14 091 31 053

nezpevněný m 3 799 8 983 34 127

zpevněný m 2 034 14 091 28 664

nezpevněný m 3 457 6 431 22 228

zpevněný m 3 182 11 102 35 331

26 432 - 293 159

nezpevněný m 1 380 8 983 12 394

zpevněný m 545 14 091 7 677

nezpevněný m 4 113 8 983 36 946

zpevněný m 3 056 14 091 43 067

nezpevněný m 4 073 7 609 30 987

zpevněný m 3 327 12 364 41 130

nezpevněný m 5 845 6 431 37 585

zpevněný m 3 607 11 102 40 041

nezpevněný m 2 049 5 000 10 244

zpevněný m 1 556 9 576 14 897

29 549 - 274 970

nezpevněný m 39 3 146 122

zpevněný m 67 7 711 514

nezpevněný m 7 3 146 21

zpevněný m 4 7 711 28

nezpevněný m 1 271 3 784 4 809

zpevněný m 1 531 8 410 12 871

nezpevněný m 108 3 146 339

zpevněný m 513 7 711 3 953

nezpevněný m 194 3 146 611

zpevněný m 282 7 711 2 178

nezpevněný m 17 3 366 58

zpevněný m 591 7 953 4 701

nezpevněný m 150 3 146 473

zpevněný m 310 7 711 2 393

nezpevněný m 874 3 146 2 750

zpevněný m 715 7 711 5 510

nezpevněný m 112 3 784 424

zpevněný m 1 055 8 410 8 873

nezpevněný m 576 3 146 1 814

zpevněný m 1 641 7 711 12 651

m 66 038 - 633 222

ks 1,0 10 000 000 10 000

ks 1,0 12 000 000 12 000

ks 1,0 25 000 000 25 000

ks 1,0 12 000 000 12 000

ks 9,0 800 000 7 200

ks 58,0 400 000 23 200

- - - 89 400

36 131

759 000

250

150

Stavební 

objekt

Odvzdušňovací / odkalovací šachty

A.1

A.2

A.3

350

250

A.4

TLT

B.4 150

B.5

B.1

TLT

250

A-2

A-5 90

A-3 125

A-4 90

90

B-2 90

B-3 90

Řad A

Celkem

Celkem

Řad B

B-4 125

Řad A - 

napojení 

vodojemů

80

B.2 250

B.3 200

Řad B - 

napojení 

vodojemů

B-1 110

B-5

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VRN) 

uvažováno 5 % z investičních nákladů

Vodovodní řady celkem 

PE

PE

Předávací šachty 

VDJ Zběžnice (2 x 300 m3)

ČS Březí (Q A  = 17 l.s- 1 , H A  = 170 m

Q B  = 22 l.s -1 , H B  = 100 m)

VDJ Planá (2 x 300 m3)

VDJ Voděrady (2 x 600 m3)

vč. ČS pro řad A-3 směr Chyšky Q = 3,6 l.s-1, H = 60 m) 

90

A-1 90

Objekty celkem



 B. Varianta připojení na JVS – VDJ Čekanice – trasa č. 2



 B. Varianta připojení na JVS – VDJ Čekanice – trasa č. 2

Situační návrh:
• Napojení stávajících VDJ – 17 ks

• Předběžný návrh umístění VDJ pro obce bez vodovodu/VDJ – 9 ks



 B. Varianta připojení na JVS – VDJ Čekanice – trasa č. 2

Výškový návrh:
Čerpání z VDJ Čekanice do VDJ Bukovec, posilovací ČS Sychrov a Květuš, 

úprava tlaku VDJ Pořešín a AŠ



Kapacity stavby:
• Páteřní řady = cca 100,8 km

• Řady pro napojení VDJ = cca 30,5 km

• 3x Čerpací stanice

• 2x Vodojem

• Odhad 117x armaturních šachet

 B. Varianta připojení na JVS – VDJ Čekanice – trasa č. 2

Materiál DN MJ Množství

[-] [mm] [-] [-]

Řad A TLT 400 - 100 m 54 069

Řad B TLT 200, 150 m 13 365

Řad C TLT 100 m 10 689

Řad D TLT 150 - 80 m 15 440

Řad E TLT 100, 80 m 7 215

Řad A - napojení vodojemů PE 160, 110, 90 m 7 421

Řad B - napojení vodojemů PE 110, 90 m 11 456

Řad C - napojení vodojemů PE 90 m 6 322

Řad D - napojení vodojemů PE 110, 90 m 3 077

Řad E - napojení vodojemů PE 90 m 2 217

m 131 270

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 1

ks 25

ks 92Odvzdušňovací / odkalovací šachty

ČS Čekanice (Q = 67 l.s-1, H = 200 m)

ČS Sychrov (Q = 13 l.s-1, H = 35 m)

ČS Květuš (Q = 40 l.s-1, H = 80 m)

VDJ Bukovec (2 x 1500 m3)

VDJ Pořešín (2 x 1200 m3)

Předávací šachty 

Vodovodní řady celkem 

Stavební 

objekt



Materiál DN Povrch MJ Množství
Jednotková

cena

Cena            

 (bez DPH)

[-] [mm] [-] [-] [-] [Kč] [tis.Kč]

nezpevněný m 6 490 12 031 78 076

zpevněný m 5 965 17 165 102 391

nezpevněný m 4 791 8 983 43 038

zpevněný m 2 176 14 091 30 655

nezpevněný m 5 075 8 983 45 586

zpevněný m 3 333 14 091 46 964

nezpevněný m 1 011 6 431 6 499

zpevněný m 500 11 102 5 553

nezpevněný m 3 040 12 031 36 574

zpevněný m 2 599 17 165 44 609

nezpevněný m 5 430 8 983 48 780

zpevněný m 5 553 14 091 78 253

nezpevněný m 3 053 8 983 27 427

zpevněný m 1 764 14 091 24 859

nezpevněný m 1 886 6 431 12 131

zpevněný m 1 402 11 102 15 568

54 069 - 646 962

nezpevněný m 3 441 8 983 30 906

zpevněný m 2 139 14 091 30 145

nezpevněný m 623 6 431 4 003

zpevněný m 205 11 102 2 279

nezpevněný m 3 985 5 000 19 921

zpevněný m 2 972 9 576 28 461

13 365 - 115 715

nezpevněný m 5 130 12 031 61 713

zpevněný m 5 559 17 165 95 424

10 689 - 157 137

nezpevněný m 3 635 8 983 32 653

zpevněný m 2 373 14 091 33 437

nezpevněný m 1 051 6 431 6 759

zpevněný m 1 407 11 102 15 618

nezpevněný m 3 616 5 000 18 076

zpevněný m 3 359 9 576 32 159

15 440 - 138 702

nezpevněný m 1 946 8 983 17 482

zpevněný m 1 664 14 091 23 441

nezpevněný m 2 049 6 431 13 177

zpevněný m 1 556 11 102 17 272

7 215 - 71 372

nezpevněný m 43 3 146 134

zpevněný m 36 7 711 277

nezpevněný m 6 3 784 23

zpevněný m 3 8 410 21

nezpevněný m 68 3 784 257

zpevněný m 140 8 410 1 176

nezpevněný m 1 704 3 146 5 362

zpevněný m 2 664 7 711 20 542

nezpevněný m 101 3 146 317

zpevněný m 293 7 711 2 256

nezpevněný m 0 3 146 0

zpevněný m 123 7 711 951

nezpevněný m 479 3 146 1 508

zpevněný m 136 7 711 1 050

nezpevněný m 29 3 146 92

zpevněný m 7 7 711 53

nezpevněný m 874 3 146 2 750

zpevněný m 715 7 711 5 510

Řad C

A-8 90

Celkem

E.2 80

D.2 100

D.3 80

90

A-3 160

A-4

TLT

Řad D

D.1

TLT

150

Celkem

Řad E

E.1

TLT

100

A-6 110

C 100

Celkem

A.6 250

A.7 150

A.8 100

TLT

Stavební 

objekt

Řad A

A.1 400

Celkem

A.5 250

A.2 350

A.3 300

A.4 300

B.2 200

B.3 150

Celkem

Řad A - 

napojení 

vodojemů

A-1

PE

90

A-7 90

Řad B

B.1

TLT

200

A-5

A-2

90

A-9 90

90

Materiál DN Povrch MJ Množství
Jednotková

cena

Cena            

 (bez DPH)

[-] [mm] [-] [-] [-] [Kč] [tis.Kč]

nezpevněný m 168 3 366 564

zpevněný m 2 7 953 18

nezpevněný m 1 201 3 146 3 778

zpevněný m 1 685 7 711 12 994

nezpevněný m 727 3 146 2 286

zpevněný m 1 495 7 711 11 525

nezpevněný m 2 577 3 784 9 750

zpevněný m 3 262 8 410 27 429

nezpevněný m 81 3 146 254

zpevněný m 260 7 711 2 004

nezpevněný m 1 199 3 146 3 771

zpevněný m 2 772 7 711 21 378

nezpevněný m 399 3 784 1 509

zpevněný m 1 413 8 410 11 885

nezpevněný m 161 3 784 609

zpevněný m 378 8 410 3 180

nezpevněný m 478 3 146 1 505

zpevněný m 1 377 7 711 10 622

nezpevněný m 194 3 784 735

zpevněný m 282 8 410 2 375

nezpevněný m 0 3 784 0

zpevněný m 745 8 410 6 262

nezpevněný m 576 3 146 1 814

zpevněný m 1 641 7 711 12 651

m 131 270 - 1 322 000

ks 1,0 8 000 000 8 000

ks 1,0 4 000 000 4 000

ks 1,0 4 000 000 4 000

ks 1,0 60 000 000 60 000

ks 1,0 30 000 000 30 000

ks 25,0 800 000 20 000

ks 92,0 400 000 36 800

- - - 162 800

74 240

1 560 000

ČS Sychrov (Q = 13 l.s -1, H = 35 m)

ČS Květuš (Q = 40 l.s -1, H = 80 m)

Řad E - 

napojení 

vodojemů

E-1 PE 90

Řad D - 

napojení 

vodojemů

D-1

PE

90

D-2 90

D-3 110

C-1-1 90

C-2 90

PE

C-1 90

Řad C - 

napojení 

vodojemů

Stavební 

objekt

B-2.1 110

B-2.2 90

Řad B - 

napojení 

vodojemů

B-1

PE

90

B-2-1 90

B-2-2 90

Odvzdušňovací / odkalovací šachty

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VRN) 

uvažováno 5 % z investičních nákladů

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

Vodovodní řady celkem 

ČS Čekanice (Q = 67 l.s -1, H = 200 m)

VDJ Bukovec (2 x 1500 m3)

VDJ Pořešín (2 x 1200 m3)

Předávací šachty 

Objekty celkem



 B. Varianta připojení na JVS – VDJ Čekanice – trasa č. 2

Odhad investičních nákladů:
• Páteřní řady = cca 101 km = 1 130 mil. Kč

• Řady pro napojení VDJ = cca 30 km = 191,2 mil. Kč

• Objekty (3x Čerpací stanice, 2x Vodojem, 117x armaturních šachet) = 162,8 mil. Kč

Počet zásobovaných obyvatel 21 225

Celkem investiční náklady = 1 560 mil. Kč

Materiál DN Povrch MJ Množství
Jednotková

cena

Cena            

 (bez DPH)

[-] [mm] [-] [-] [-] [Kč] [tis.Kč]

m 131 270 - 1 322 000

ks 1,0 8 000 000 8 000

ks 1,0 4 000 000 4 000

ks 1,0 4 000 000 4 000

ks 1,0 60 000 000 60 000

ks 1,0 30 000 000 30 000

ks 25,0 800 000 20 000

ks 92,0 400 000 36 800

- - - 162 800

74 240

1 560 000

ČS Sychrov (Q = 13 l.s -1, H = 35 m)

ČS Květuš (Q = 40 l.s -1, H = 80 m)

Stavební 

objekt

Odvzdušňovací / odkalovací šachty

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VRN) 

uvažováno 5 % z investičních nákladů

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

Vodovodní řady celkem 

ČS Čekanice (Q = 67 l.s -1, H = 200 m)

VDJ Bukovec (2 x 1500 m3)

VDJ Pořešín (2 x 1200 m3)

Předávací šachty 

Objekty celkem



 JVS – kapacitní možnosti

Nová varianta A-1



 JVS – kapacitní možnosti – vyvolané investice

Limit Qmax = 15 l/s

Vyvolané investice:
a) Výměna čerpadel na ČS Sudoměřice

b) Zvětšení akumulačního prostoru VDJ Milevsko přidáním komory o objemu 1000 m3

c.1) Nutná rekonstrukce části řadu VDJ Hodušín - VDJ Milevsko De 315 PE (zpevněný povrch) – 0,5 

km

c.2) Doporučená rekonstrukce části řadu VDJ Hodušín - VDJ Milevsko De 315 PE (nezpevněný 

povrch) – uvažováno cca 50 % z celkové doporučené délky – 4,5 km

A

a.

b.

c.1 / c.2



 JVS – kapacitní možnosti – vyvolané investice

Limit Qmax = bez omezení

Vyvolané investice:
• Bez vyvolaných investic

Riziko obchvat Tábora

A

B



 JVS – kapacitní možnosti – vyvolané investice

Limit Qmax = pokrytí požadované potřeby varianty A

Vyvolané investice:
1. Nový vodovodní řad ÚV Rytíř - VDJ Všechov DN 300 - TLT (nezpevněný povrch) – cca 3,7 km

2. Vybudování ČS Čekanice (směr VDJ Všechov)

3. Výměna části potrubí VDJ Čekanice - ÚV Rytíř DN 300 - TLT (zpevněný povrch) – cca 0,55 km

4. Výměna čerpadel na VDJ Všechov (směr VDJ Hodušín)

5. Výměna čerpadel na ČS Sudoměřice (směr VDJ Hodušín)

6. Zvětšení akumulačního prostoru VDJ Hodušín přidáním komory o objemu 1000 m3

A

B

A-1

1, 2, 3, 4

5.

6.



 A-1. Varianta připojení na 

JVS – VDJ Hodušín

Situační návrh:
• Napojení stávajících VDJ – 8 ks

• Předběžný návrh umístění VDJ pro 

obce bez vodovodu/VDJ – 6 ks

Výškový návrh:

• Čerpání z VDJ Hodušín do VDJ 

Chyšky II

• Po trase posilovací ČS pro dopravu 

do VDJ Chyšky

• Z VDJ Chyšky II dále gravitační 

zásobování s úpravou tlaku ve VDJ 

Planá a AŠ Nechvalice



Kapacity stavby:
• Páteřní řady A + B = cca 62 km

• Řady pro napojení VDJ = cca 11 km

• 1x Čerpací stanice

• 2x Vodojem

• Odhad 40x armaturních šachet

 A-1. Varianta připojení na JVS – VDJ Hodušín

Materiál DN MJ Množství

[-] [mm] [-] [-]

Řad A TLT 300 - 100 m 27 124

Řad B TLT 200 - 80 m 34 880

Řad A - napojení vodojemů PE 125, 110, 90 m 2 562

Řad B - napojení vodojemů PE 125, 110, 90 m 8 436

m 73 002

ks 1

ks 1

ks 12

ks 28

Předávací šachty 

Odvzdušňovací / odkalovací šachty

Stavební 

objekt

Vodovodní řady celkem 

VDJ Chyšky II  (2 x 600 m3)
VDJ Planá (2 x 500 m3)



Odhad investičních nákladů:
• Páteřní řady A + B = cca 62 km = 589,7 mil. Kč

• Řady pro napojení VDJ = cca 11 km = 72,3 mil. Kč

• Objekty (1x Čerpací stanice, 2x Vodojem, 40x 

armaturních šachet) = 64,8 mil. Kč

Počet zásobovaných obyvatel 11 690

Celkem investiční náklady = 764 mil. Kč

 A-1. Varianta připojení na JVS –

VDJ Hodušín

Materiál DN Povrch MJ Množství
Jednotková

cena

Cena            

 (bez DPH)

[-] [mm] [-] [-] [-] [Kč] [tis.Kč]

nezpevněný m 8 203 10 955 89 859

zpevněný m 4 509 16 033 72 283

nezpevněný m 559 10 955 6 123

zpevněný m 201 16 033 3 226

nezpevněný m 1 779 7 609 13 536

zpevněný m 569 12 364 7 034

nezpevněný m 2 954 6 431 18 993

zpevněný m 1 712 11 102 19 009

nezpevněný m 3 457 5 117 17 688

zpevněný m 3 182 9 704 30 882

27 124 - 278 634

nezpevněný m 12 932 7 609 98 395

zpevněný m 8 892 12 364 109 942

nezpevněný m 5 845 6 431 37 585

zpevněný m 3 607 11 102 40 041

nezpevněný m 2 049 5 000 10 244

zpevněný m 1 556 9 576 14 897

34 880 - 311 104

nezpevněný m 65 3 784 245

zpevněný m 244 8 410 2 050

nezpevněný m 381 3 366 1 284

zpevněný m 775 7 953 6 161

nezpevněný m 108 3 146 339

zpevněný m 513 7 711 3 953

nezpevněný m 194 3 146 611

zpevněný m 282 7 711 2 178

nezpevněný m 7 3 146 21

zpevněný m 4 7 711 28

nezpevněný m 696 3 146 2 190

zpevněný m 1 601 7 711 12 342

nezpevněný m 85 3 146 268

zpevněný m 2 7 711 12

nezpevněný m 17 3 366 58

zpevněný m 591 7 953 4 701

nezpevněný m 150 3 146 473

zpevněný m 310 7 711 2 393

nezpevněný m 874 3 146 2 750

zpevněný m 715 7 711 5 510

nezpevněný m 112 3 784 424

zpevněný m 1 055 8 410 8 873

nezpevněný m 576 3 146 1 814

zpevněný m 1 641 7 711 12 651

m 73 002 - 662 000

ks 1,0 24 000 000 24 000

ks 1,0 20 000 000 20 000

ks 12,0 800 000 9 600

ks 28,0 400 000 11 200

- - - 64 800

36 340

764 000

Stavební 

objekt

Řad A

A.1

TLT

300

Celkem

A.2 300

A.3 200

A.5 100

B.2 150

B.3 80

Řad B

B.1

TLT

200

Řad A - 

napojení 

vodojemů

A-1

PE

125

A-2 110

A-3 90

A-4 90

B-2 90

B-6

B-7 125

B-8 90

PE

90

Odvzdušňovací / odkalovací šachty

Objekty celkem

Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady (VRN) 

uvažováno 5 % z investičních nákladů

INVESTIČNÍ NÁKLADY CELKEM

A.4 150

B-3 90

Vodovodní řady celkem 

VDJ Chyšky II  (2 x 600 m3)

VDJ Planá (2 x 500 m3)

Předávací šachty 

90

Řad B - 

napojení 

vodojemů

B-1

Celkem

B-4 110

B-5 90



 Souhrn nákladů pro jednotlivé varianty

A A-1 B

Páteřní řady 568 590 1 130

Řady napojování vodojemů 65 71 191

Objekty 89 65 163

Stavební objekty celkem 723 726 1 484

VRN 5 % 36 36 74

Investiční náklady celkem 759 764 1 560

Vyvolané investice 66 78 0

Projektová dokumentace vč. 

inženýrské činnosti
22 23 36

Realizační náklady celkem 850 865 1 600

Počet zásobovaných obyvatel 11 690 11 690 21 225

Stavební objekt
Varianta 

Souhrn odhadovaných nákladů v mil. Kč



Varianty

1. Obce by založily zvláštní právnickou osobu, ve formě:

• dobrovolného svazku obcí dle § 49 zákona o obcích, 

• zapsaného spolku dle občanského zákoníku, 

• příp. i obchodní korporace (pokud by obce toto řešení považovaly za 

vhodné) – zde i jiná možnost než oddílné provozování 

2. Obce by se staly součástí existující právnické osoby (např. Jihočeský 

vodárenský svaz, zájmové sdružení právnických osob – podmíněno 

souhlasem současných orgánů) 

3.  Obce jsou již sdruženy do právnické osoby s jiným účelem -

transformací tohoto společného subjektu 

 Možnosti investorství



Program MZe 129 400 – Podpora opatření pro zmírnění negativních

dopadů sucha a nedostatku vody

podprogram 129 402 „Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav

Možní žadatelé:
• obce,

• svazky obcí,

• vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a

obcí.

Podporované aktivity:
• výstavby a rekonstrukce, modernizace a obnovy vodárenské infrastruktury

sloužící k napojení oblastí zasažených suchem na skupinové vodovody a na

vodárenské soustavy s dostatečnými zdroji pitné vody.,

• zabezpečení a zajištění větší odolnosti vodárenské infrastruktury a předcházení

možným dopadům nedostatku pitné vody.

 Možnosti financování



Operační program životního prostředí 2021 – 2027 (OPŽP)

Poskytovatel dotace MŽP, prostřednictvím SFŽP ČR

Možní žadatelé:
• obce,

• svazky obcí,

• vodohospodářské společnosti s více než 90% většinou kapitálové účasti měst a

obcí.

1.4: Podpora udržitelného hospodaření s vodou.

V oblasti zásobování pitnou vodou bude podporována zejména:
• výstavba a modernizace vodovodních přivaděčů a vodovodních řadů,

• výstavba a intenzifikace úpraven pitné vody,

• doplnění technologií pro odstraňování specifických polutantů,

• výstavba, intenzifikace nebo revitalizace stávajících vodních zdrojů.

 Možnosti financování



• Projednání závěrů studie s investorem za zástupců dotčených 

obcí. Výběr varianty A, A-1, B. 

• Kroky ke stanovení investora záměru.

• Jednání na Středočeském a Jihočeském kraji,  společný zájem, 

podpora, sepsání memoranda. Možnost podpory projektové a 

inženýrské přípravy – Kraj.

• Představení studie, záměru zainteresovaným resortům (MZe, 

MŽP, MF)

 Závěry



Děkujeme za pozornost

Kontakt na zhotovitele:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4
150 56 Praha 5 – Smíchov

Ing. Jan Cihlář
cihlar@vrv.cz

Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
kasal@vrv.cz

Ing. František Smrčka
smrcka@vrv.cz

Ing. Michal Studničný
studnicny@vrv.cz
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